



НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

**«ФОНД
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Агентство Братьев Мухоморовых
Главному редактору
И.В. Азовскому

ул. Урицкого, д. 1, офис 402, г. Архангельск, 163002
Тел. (8182) 681-525 факс (8182) 681-520

19 ИЮН 2018 № 07/ 5401
на № б/н от 04.06.2018

muhomor-pr@yandex.ru

О предоставлении информации

Уважаемый Илья Викторович!

На Ваше обращение по вопросу замены лифтов в городе Архангельске сообщаем следующее.

Отбор подрядной организации для выполнения работ по замене лифтового оборудования в городе Архангельске произведен по результату электронного аукциона (реестровая запись FKR24011800009). Ссылка на адрес в сети Интернет где размещена документация об электронном аукционе: <https://www.roseltorg.ru/past/procedure/FKR24011800009>.

С победителем ООО «Мосрегионлифт» заключен договор от 12.03.2018 № FKR24011800009-52. Задержек в проведении работ по замене лифтового оборудования на многоквартирных домах в городе Архангельске нет. Работы ведутся согласно условий заключенного договора и утвержденного графика (график прилагается).

По состоянию на 15.06.2018 работы ведутся в 13 домах на 57 лифтах. На складе в Архангельске находится 120 ед. лифтового оборудования.

Приложение: утвержденный график производства работ по замене лифтового оборудования в г. Архангельск в 1 экз. на 1 л.

Генеральный директор

А.В. Бараев

Кузнецова Елена Федоровна
(8182) 681-524
E-mail: kuznetsova@fond29.ru
Якимов Александр Васильевич
(8182) 681-519
E-mail: yakimov@fond29.ru



Генеральный директор
ООО "Мосрегионлифт" С.В.Рыбаков

Утверждаю:

Генеральный директор
НО "ФКР Архангельской области" А.В.Барасв



График

производства работ по замене лифтового оборудования в г. Архангельск Архангельской области в 2018 г.

	Адреса установки лифтов	кол-во лифтов	даты начала работ
1 этап	г. Архангельск, проезд Приорова, д. 1	6	до 30.06.18
	г. Архангельск, проезд Приорова, д. 5	3	до 30.06.18
	г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 114	6	до 30.06.18
	г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 118	6	до 30.06.18
	г. Архангельск, ул. Тимме, д. 24, корп. 1	5	до 30.06.18
	г. Архангельск, ул. Тимме, д. 2	13	до 30.06.18
	г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 48, корп. 2	1	до 30.06.18
	г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 11	6	до 30.06.18
	г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 9	2	до 30.06.18
	г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 11	2	до 30.06.18
Итого лифтов по 1 этапу			50
2 этап	г. Архангельск, просп. Дзержинского, д. 1	4	до 31.07.18
	г. Архангельск, просп. Дзержинского, д. 13	5	до 31.07.18
	г. Архангельск, просп. Дзержинского, д. 21	2	до 31.07.18
	г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 164	8	до 31.07.18
	г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 32	3	до 31.07.18
	г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 9	6	до 31.07.18
	г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 9, корп. 1	3	до 31.07.18
	г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 11	3	до 31.07.18
	г. Архангельск, ул. Аэропорт Архангельск, д. 7	6	до 31.07.18
	г. Архангельск, ул. Холмогорская, д. 16, корп. 1	2	до 31.07.18
г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 99	9	до 31.07.18	
Итого лифтов по 2 этапу			51
3 этап	г. Архангельск, ул. Касаткиной, д. 5, корп. 1	6	до 30.09.18
	г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 89	6	до 30.09.18
	г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 95	15	до 30.09.18
	г. Архангельск, ул. Дачная, д. 40	2	до 30.09.18
	г. Архангельск, ул. Воронина, д. 53	5	до 30.09.18
	г. Архангельск, ул. Поморская, д. 13	5	до 30.09.18
	г. Архангельск, просп. Обводный Канал, д. 69	5	до 30.09.18
	г. Архангельск, просп. Обводный Канал, д. 71	5	до 30.09.18
Итого лифтов по 3 этапу			49
Итого лифтов по трем этапам			150